

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES (PPM) ACTUALISE POUR L'ANNEE 2021

Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'Ouvrage	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de Passation	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
Acquisition d'un lot de Matériel Informatique	CNAM	Budget CNAM	Contrat de fournitures	AON Marché Public	Mai 2021	Août 2021	Septembre 2021	octobre 2021
Acquisition de 200 000 Cartes d'Assurance Maladie sécurisées	CNAM	Budget CNAM	Contrat de fournitures	AON Marché Public	septembre 2021	Novembre 2021	décembre 2021	décembre 2021
Acquisition de carte d'assurance maladie pour les assurés TAAZOUR (100 000 cartes format A4 en couleur)	CNAM	Budget CNAM	Contrat de fournitures	AON Marché Public	Octobre 2021	Novembre 2021	Novembre 2021	Décembre 2021
Acquisition de véhicules 4x4 nécessaires pour l'extension du Régime d'Assurance Maladie	CNAM	Budget CNAM	Contrat de fournitures	AON Marché Public	Octobre 2021	Novembre 2021	Décembre 2021	Décembre 2021
Acquisition des équipements matériels et logiciels pour la Modernisation du data center de la CNAM	CNAM	Budget CNAM	Contrat de fournitures	AON Marché Public	Octobre 2021	Novembre 2021	Novembre 2021	Décembre 2021
Refonte fonctionnelle des applications métiers et des progiciels génériques	CNAM	Budget CNAM	Contrat de fournitures	AOIN Marché Public	Octobre 2021	Novembre 2021	Novembre 2021	Décembre 2021

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la CNAM